

کارکردها و دستاوردهای پروژه مس عینک در جریان سال مالی ۱۳۹۸:

مذاکرات روی تعدیل قرارداد معدن مس عینک از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ آغاز و چندین دور جلسات تخنیکی و مذاکرات در زمینه با جانب شرکت قراردادی روی مسائل حقوقی قرارداد معدنکاری مس عینک در شهر دبی تدویر گردید که در جلسه متذکره روی اکثر مسائل حقوقی قرارداد متذکره که از صلاحیت های وزارت معادن و پترولیم میباشد توافق صورت گرفت. مطابق به جدول زمانی مسائل تخنیکی، مالی و محیط زیستی و اجتماعی قرارداد متذکره در دوره های بعدی مذاکرات مورد بحث و توافق قرار خواهد گرفت.

سمپوزیم بین المللی بتاريخ ۲۱-۲۳ سرطان سال جاری در شهر کابل روی نوعیت میتود معدنکاری و تعیین وقت برای فعالیت های باستانشناسی و انتقال آنها تدویر و نتیجه آن با طرح های مشخص وزارت های معادن و پترولیم، اطلاعات و فرهنگ جهت تصمیم گیری با مقام عالی ریاست ج.ا.ا شریک گردیده است.

طرح تعیین گزینه های معدنکاری مس عینک بتاريخ ۲۸ میزان ۱۳۹۸ با دارالانشای شورای محترم وزیران ج.ا.ا شریک ساخته شد که در زمینه مصوبه شماره (۱۳) مؤرخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۸ شورای محترم وزیران ج.ا.ا طرح گزینه استخراج روباز معدن، حفظ ساحه باستانی (کافرتپه) و انتقال سایر آثار باستانی دیگر را از ساحه معدن مس عینک تأیید نمودند.

جهت رسیده گی به مشکلات و پرداخت جبران خساره ملکیت های اهالی قریه جات متضرر مس عینک کمیسیون تطبیق مصوبه شماره ۲۹ سال ۱۳۹۰/۸/۲ کابینه ج.ا.ا روی قیمت های تعیین شده غور نموده و در همکاری با نهاد های ذیدخیل دولتی، جامعه مدنی، شورای اجتماعی محل، ولسوالی محمد آغه و تیم اجتماعی پروژه مس عینک طرح تعیین قیمت های جدید را آماده نموده است که قرار است طرح متذکره بصورت دو جانبه از طرف وزارت معادن و پترولیم و ولایت لوگر به کابینه ج.ا.ا جهت منظوری ارائه گردد.

حسب حکم شماره (۵۰۱۶) مورخ ۱۳۸۸،۰۸،۱۶ مقام ریاست ج.ا.ا اعزام تیم تصفیه جدید به ساحه معدن مس عینک و تصفیه حدود ۷۶،۳۲ جریب زمین در قریه آدم کلی و ۱۳،۴۸ جریب در قریه سیسو تنگی که از عملیه تصفیه در دور قبلی باقی مانده بود در ساحه معدن مس عینک تثبیت و شناسائی گردید.

تهیه و نهائی سازی راپور های اجتماعی و محیط زیستی بشمول ESIA, ESMF, RPF, LMP, EX-POST SOCIAL AUDIT, SEP, ESCP برای وزارت معادن و پترولیم.

مبلغ 98035.42 دالر امریکائی معادل ۷۳۶۷۷۷۳،۵۶ ملیون افغانی از بابت کرایه سطح زمین معدن مس عینک و مبلغ ۶۲۴۰۶۰ افغانی از بابت کرایه سطح زمین آنتن مخابراتی شرکت افغان بیسیم حصول و شامل حساب وزارت معادن و پترولیم گردید. اجرات بموقع مسائل اداری و ارایه گزارشات به مقام محترم وزارت، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، شورای عالی اقتصادی، دارالانشای شورای وزیران ج.ا.ا و اداره محترم امور.



کارکردهای پروژه مس شیدا:

مس شیدا در ناحیه ادرسکان و گذره ولایت هرات در غرب افغانستان، تقریباً در ۶۵ کیلومتری جنوب - جنوب غربی مرکز ولایت هرات، ۵۰ کیلومتری جنوب - جنوب غربی گذره و ۷۰ کیلومتری شمال - شمال غربی شیندند موقعیت دارد. قرارداد این معدن توسط وزارت معادن و پترولیوم افغانستان و کمپنی معدنکاری (Silk Road)، در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی جهت اکتشاف ساحات جواز معدن شیدا امضاء گردید.

مس شیدا بحیث یک ذخیره گاه معدنی موثر در آینده که اکثراً شامل منرالهای ضمیموی مانند طلا، نقره و مولیبدیم میباشد، طبقه بندی گردیده است. کمپنی قراردادی مکلف است ۶,۱ فیصد حق الامتیاز (رویالتی) را به اساس قوانین فلزات که از معدن بدست میآورد به دولت بپردازد. مرحله اکتشافی که مصارف مجموعی تعهد شده آن مبلغ ۲,۳ میلیون دالر میشود، در مدت سه سال مطابق پلان انجام میگردد. شرکت قراردادی پلان اکتشافی خود را ارسال نموده که توسط کمیته معادن اخیراً بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. وزارت معادن و پترولیوم در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی جواز اکتشافی را به شرکت قراردادی (Silk Road) صادر نمود. شرکت قراردادی فعالیت های اکتشافی را آغاز نموده است.

پروژه طلای بدخشان:

شرکت افغان - ترکش جهت اکتشاف و بهره برداری معدن طلای بدخشان، قراردادی را با وزارت معادن و پترولیوم افغانستان در تاریخ ۵ اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی به امضاء رساند. مرحله اکتشافی آن سه (۳) سال در بر خواهد گرفت (شروع از تاریخ ثبت جواز اکتشافی). برنامه اکتشافی سه ساله در سه مرحله پلان شده که سال اول مبلغ ۷,۷۸ میلیون دالر، سال دوم مبلغ ۷,۳ میلیون دالر و سال سوم مبلغ ۶,۹ میلیون دالر هزینه را در بر خواهد داشت.

متأسفانه، از شروع قرارداد تا اکنون، قراردادی نتوانسته است ضمانت تعهدات اجرائیوی خویش را مطابق ماده ۱۶,۱۰ قرارداد که قراردادی باید پس از ۹۰ روز از امضاء قرارداد ضمانت تعهدات اجرائیوی را تهیه نماید، بپردازد. وزارت معادن و پترولیوم زمان تهیه ضمانت تعهدات اجرائیوی آن شرکت را الی تاریخ ۳۰ اپریل سال ۲۰۱۹ میلادی تمدید نمود. باوجود آن، شرکت قراردادی نتوانست به ضرب العجل تعیین شده رسیده گی نماید و باعث نقض ماده ۱۶,۱۰ قرارداد گردید.

سپس بتاريخ ۲۶ جون سال ۲۰۱۹ میلادی، وزارت معادن و پترولیوم مطابق ماده (i)(a) ۲۵,۱ قرارداد، ضمن ارسال یک مکتوب رسمی، از شرکت قراردادی خواست تا ظرف ۳۰ روز کاری از نقض ماده ۱۶,۱۰ قرارداد جلوگیری نماید، در غیر آن نقض ماده مذکور منجر به فسخ قرارداد خواهد شد.

شرکت قراردادی بار دیگر به تعهد خویش عمل ننموده و ضمانت تعهدات اجرائیوی را الی سر رسید مهلت داده شده (۷ اگست ۲۰۱۹) تهیه ننمود.

به اساس موافقت جانبین، فسخ قرارداد به تعلیق درآمد و الی سه ماه دگر به شرکت قراردادی وقت داده شد تا ضمانت تعهدات اجرائیوی، فعالیت ها و وظایف ابتدائی خویش را تا ۷ نوامبر ۲۰۱۹ اجراء نماید.

شرکت قراردادی برای آخرین بار همچنان نتوانست ضمانت تعهدات اجرائیوی خویش را الی سر رسید مهلت داده شده تهیه نماید. سپس، به اساس هدایت محترم وزیر معادن و پترولیوم، گزارش از رویدادهای این قرارداد تهیه و به شورای عالی اقتصادی پیش کش گردید.



شورای عالی اقتصادی به وزارت معادن و پترولیوم افغانستان هدایت داد تا دگر مهلت زمانی و یا تعلیق فسخ قرارداد برای شرکت قراردادی داده نشود و قرارداد هرچه زودتر فسخ گردد.

پروژه مس بلخ آب:

به تاریخ ۵ اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی شرکت معدنکاری افغان گولد (AGMC) با وزارت معادن و پترولیوم افغانستان جهت اکتشاف و استخراج معدن مس بلخ آب قراردادی را به امضاء نمود.

مرحله اکتشاف قرار بود الی سه سال (شروع از تاریخ ثبت جواز اکتشافی) انجام شود. برنامه اکتشافی سه ساله متشکل از حداقل هزینه اکتشاف ۸,۲ میلیون دالر در سال اول، ۱۳,۴ میلیون دالر در سال دوم و ۳۵ میلیون دالر در سال سوم برنامه ریزی شده بود.

متأسفانه، از شروع قرارداد تا اکنون، قراردادی نتوانسته است ضمانت تعهدات اجرائیوی خویش را مطابق ماده ۱۶,۱۰ قرارداد که قراردادی باید پس از ۱۲۰ روز از امضاء قرارداد ضمانت تعهدات اجرائیوی را تهیه نماید، بپردازد.

وزارت معادن و پترولیوم زمان تهیه ضمانت تعهدات اجرائیوی آن شرکت را الی تاریخ ۳۰ اپریل سال ۲۰۱۹ میلادی تمدید نمود. باوجود آن، شرکت قراردادی نتوانست الی سر رسید ضرب العجل تعیین شده به تعهدات خویش عمل نماید باعث نقض ماده ۱۶,۱۰ قرارداد گردید.

بعداً، به تاریخ ۲۶ جون سال ۲۰۱۹ میلادی، وزارت معادن و پترولیوم مطابق ماده (i)(a) ۲۵,۱ قرارداد، طی نامه به شرکت قراردادی اطلاع داد که اگر شرکت قراردادی در ظرف ۳۰ روز کاری از نقض ماده ۱۶,۱۰ قرارداد جلوگیری ننماید، قرارداد وی فسخ میگردد.

ضمانت تعهدات اجرائیوی الی تاریخ ۷ اگست ۲۰۱۹ بازمه تهیه نگردید و شرکت قراردادی در نقض ماده ۱۶,۱۰ قرارداد باقی ماند.

به اساس موافقت جانبین، فسخ قرارداد به تعلیق درآمد و الی سه ماه دگر به شرکت قراردادی وقت داده شد تا ضمانت تعهدات اجرائیوی، فعالیت ها و وظایف ابتدائی خویش را تا ۷ نومبر ۲۰۱۹ اجراء نماید.

شرکت قراردادی برای آخرین بار نتوانست ضمانت تعهدات اجرائیوی خویش را الی سر رسید مهلت داده شده تهیه نماید. سپس، به اساس هدایت محترم وزیر معادن و پترولیوم، گزارشی از رویکردهای این قرارداد تهیه و به شورای عالی اقتصادی پیشکش گردید.

شورای عالی اقتصادی به وزارت معادن و پترولیوم افغانستان هدایت داد تا از دادن مهلت به شرکت قراردادی جهت تهیه ضمانت اجرائیوی خودداری نماید و قرارداد هرچه زودتر فسخ گردد.

