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  جمهوري اسلامي افغانستان

  وزارت معادن وپتروليم

  ها پاليسيتحليل اقتصادي، طرح وارزيابي رياست 

  

  

 
  دوم  از تطبيق پلان صد روزچگونگي اجراات  گزارش
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  قوس : ماه

  1394: سال

 وپتروليم معادن وزارت دومصد روز پلان خلص گزارش  )1(

  

:منظر پس  

مي باشد كه هدف  قتصاد افغانستانيكي از نهادهاي اساسي دولت در سكتور اوپتروليم  معادن وزارت

اقتصادي به سطح ملي ومحلي وحصول اطمينان از كسب مسئولانه عوايد  آن پشتيباني از انكشاف

  . مردم افغانستان استبراي منابع معدني و نفت و گاز 

پلان صد روز معادن وپتروليم  انستان، وزارتبر اساس هدايت مقام عالي رياست جمهوري اسلامي افغ

. كاري خويش را ترتيب و آنرا به حضور جلالتمĤب رئيس جمهوري اسلامي افغانستان ارائه نمود دوم

وظايف شامل پلان  تطبيقبه معادن وپتروليم  وزارتدوم بعد از نهايي شدن پلان كاري صد روز 

كابينة جمهوري اسلامي افغانستان،  2/3/1394مورخ ) 9(مطابق هدايت مصوبه شماره . پرداخت

 .روزة فعاليت هاي خويش را ترتيب نموده است 100گزارش معادن وپتروليم  وزارت

 دومفعاليت هاي پلان شده در صد روز تطبيق هدف اين گزارش ارايه معلومات درمورد چگونگي 

اين گزارش در .ان ميباشدبه مقام عالي رياست جمهوري و مردم افغانست وزارت معادن وپتروليم

 تطبيقعوامل عمدة عدم  بوده،معادن وپتروليم  پلان صد روزة وزارت تطبيقبرگيرنده دستĤورد ها از 

  . و راه حل ها براي مشكلات در تطبيق پلان، تكميل كننده اين گزارش مي باشد

  

  

:خلاصةگزارش  

 تطبيقوچگونگي دستĤوردهامعادن وپتروليم،  توزاردوم  روز 100ي شامل پلان مجموع فعاليت ها

  .آن در جدول ذيل انعكاس يافته است

  

فعاليت هاي مجموع 

 پلان شده 

دستĤورد صد روز  دوم هدف صد روز 

 دوم 

فيصدي پيشرفت در 

  دوم صد روز 
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11 11 11 11  

%)100( %)100( %)100( %)100( 

  

  است گرديده تكميل% 100 بود دوم روز 100 هدف آن فعاليت 11 كه شده پلان فعاليت 11 جمله از

ربخش تحليل گزارش به تفصيل ارائه مي اجرا، آغاز نا شده و معطل شده د فعاليت هاي در جريان

  . گردد

  

  

  

  :دراجراآت پيشرفت

  

  :خلاصة گزارش

 

وزارت محترم حكم مقام  اساس بهيك كميته كاري  اداري فساد عليه مبارزه عملياتي پلانبه منظور ترتيب  .1

اين كميته بعد از برگزاري دومجلس مسوده . ايجاد گرديداداري مالي وتحت رهبري معين  معادن وپتروليم

 . شريك ساخته شدبه رياست هاي ذيربط نيز  مذكور پلان مندرجه، پلان را ترتيب و جهت تعقيب اهداف

 .گرديد ارايه نيز بودجه دفاعيه درجلسه و ترتيبوزارت معادن وپتروليم  1395 مالي سال بودجه طرح .2

تيم كاري  19 ،نقاط اين در هاي گذاري سرمايه تشويقو معدنكاري جديد نقاط وشناسايي سروي جهت انجام .3

نمونه مواد  3518طي فعاليت هاي انجام شده در اين ساحات به تعداد و دتوظف گرديدن كشور ولايت 17در 

 .يده استدترتيب گرجيولوجكي  هاي شيت نقشه 40 تعدادبه  نيز و وتحليل گرديده تجزيهمعدني گرفته شده 

به منظور سرعت بخشيدن امور ماين پاكي ساحات ماين دار معدن مس عينك دومجلس هماهنگي با موسسه  .4

منفجره  مواد داراي ساحاتهشت ميليون وپنجصد هزار مترمربع داير گرديد كه در نتيجه  هماين پاكي مربوط

 . گرديد تصفيهموسسه مذكور ونيز امور پرداخت هاي مالي  پاك سازي معدن مس عينك

 لوگر، سمنگان، پروان، هريك بغلان، ولايت شش در معدن 13به منظور تفتيش وبررسي معادن طي اين پلان  .5

بازرسي فني  وقندهار كابل سمنگان، پروان، بغلان، لوگر،نقطه ولايات  129تفتيش ، در وقندهار  كابل

معدن سنگ كنه غير رسمي حاضر به عقد قرار  8معدن غير قانوني شناسايي گرديده و 159، وتخنيكي معادن 

 .داد گرديده است

جهت مديريت هرچه بهتر قراردادها موضوع قرارداد ظواهر معدني  طلاي قره ذغن دركميته تخنيكي وكميته  .6

بي معدن طلاي بدخشان به وزرا در امور معادن منظور گرديده، بازنگري واتخاذ تصميم در مورد پروسه داوطل

محكمه جمهوري اسلامي افغانستان آنرا جهت مشوره حقوقي به وزارت محترم وستره ستره محكمه ارسال 

قرار داد معدن نمك اندخوي ولايت فاريات از طرف كابينه جمهوري اسلامي افغانستان  و عدليه فرستاده است

  .منظور گرديده است
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پيشنهادي اصلاحي براي پاليسي مالي منرالهاآماده گرديده و نيز كار بالاي پاليسي مسوده پاليسي ليتيم، وبسته  .7

 .هاي امونيا، نفت وگازو صنايع معادن ادامه دارد

جهت طرح وتدوين قوانين ومقررات در سكتور معادن طرح تعديل قانون معادن آماده گرديده، كار بالاي تدقيق  .8

و نيز مسوده مقرره صحت وايمني از جانب وزارت معادن وپتروليم وبررسي مقرره تخنيكي معادن ادامه دارد 

 .تكميل وبه وزارت عدليه فرستاده شده است

براي معادن مواد ) و فورم درخواستي اجازه نامه، تعهدنامه، طرزالعمل ارزيابي(دهاي اسنا به منظور انكشاف بسته .9

ساختماني، معدنكاري حرفه اي، معدنكاري كوچك و داوطلبي سمنت هرات توسط كميته موظف طرح وترتيب 

 . گرديده است

تن از كارمندان اناث وذكور پروگرام  17براي به منظور ارتقاظرفيت وانتقال مهارت هاي جديد در سكتور معادن  .10

تن از كارمندان اناث وذكور پروگرام آموزشي آگاهي دهي گسترش  50تي و براي آموزشي روش هاي مديري

 .جندر تدويريافت

  .نفر فارغين انستيتيوت معدن لوگر دوره پركتيك برگزار گرديد 100تن ار فارغين پوهنتون پوليتخنيك و  45براي 

وردگ برنامه آموزشي در مورد  نفر معدنكاران وانجينران زون هاي شمال، جنوب شرق و ولايت ميدان 60براي 

  .آگاهي دهي از ستندرد ها وروش هاي معدنكاري داير گرديد

 .راه اندازي گرديد هرات بلخ و  ولايات در گذاران سرمايه تشويق و مردم به دهي اگاهي هاي وركشاپهمچنان و

 جاينت هاي فعاليت تعقيب بهدر بخش پتروليم يا نفت وگاز وزارت معادن وپتروليم توانسته است  .11

 انجام وبخاطر. است گرديده آغاز آن تست مرحله بالاي كار فعلا شده احداث لاين پايپ كيلومتر 17وولدنگكاري

 يك استخدام صدد در وزارت اين فعلا بنا. ميباشد التراسوند دستگاه ساختن فعال به ضرورت لاين پايپ تست

 .بنا كار آن ادامه دارد وچون يك پروژه سه ساله ميباشد ميباشد التراسوند متخصص

 به رفتن كاري پلان برمه دستگاه نصب و تجهيزات انتقالات از بعد و گرديده تكميل جمعه چاهيك حلقه  حفركار 

 باشيكورد 3 نمبر چاه به انتقالات.است گرفته صورت باشيكورد 3 شماره چاه تخنيكي هاي فعاليت جهت ساحه

 كننده تمويل اداره. گرديده طرح متري 3500 عمق به چاه اين. است شده منتاژ متذكره چاه بالاي برمه و ختم

 تمويل از ضعيف نتيجه بدليل و است نموده لابراتواري ارزيابي را 9 باشيكورد شده اخذ قبل از هاي نمونه پروژه

  .گرديد منصرف باشيكورد 9 چاه بازسازي

 و تكميل مربع متر كيلو 5760 مساحت به تاجك افغان نفتي حوزه قرارداد تحت بلاك دو هوايي مقناطيسي سروي

  .است گرفته صورت نيز نظارت آن از

 گذاري سرمايه حجممشخص نمودن  خصوص در تاپي گاز انتقال لاين پايپ مذاكرات نهايي مرحلهو همچنان 

 ميباشد فيصد 5 در آن كه افغانستان گذاري سرمايه سهم و طي دو مجلس صورت گرفت مربوطه هاي كشور

 .مشخص گرديد

  

  

   :گزارش تحليل
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 چاه حلقه دو حفر از عبارت كه است نگرديده اجرا گاز و نفت استخراج فرعي هاي فعاليت از يكي .1

 .ميباشد گازدار

 تاق يتيم ساحه دار گاز چاه دوحلقه تداركات آفرهاي ارزيابي شدن تكميل از بعدقابل تذكر است كه 

 دونر وبررسي مطالعه از بعد كه. نمود ارسال دونر به را مذكور ارزيابي وپتروليم معادن وزارت شبرغان،

 اعلان بر تصميم وپتروليم معادن وزارت فعلا بنا. است فرستاده وپتروليم معادن وزارت به را خود اعتراض

  .دارد آن دوباره

 

  

   :راه حل ها وپيشنهادات/ مشكلات

  

  

  راه حل هاي پيشنهادي  مشكلات  شماره

  داخلي هاي حل راه و مشكلات

زمانگير بودن شناسايي تمامي نقـاط معـدنكاري     1

  .هاي غير قانوني در سراسر كشور

ضرورت به زمان بيشتر دارد تاتمامي نقاط معدنكاري هاي 

  .غيرقانوني درسراسركشورشناسايي گردد

  خارجي هاي حل راه و مشكلات

زمــانگير بــودن پروســه اداره ملــي تــداركات در   2

مراحل پروسـه تـداركات دوحلقـه    خصوص طي 

وعـدم  . چاه گاز دار در ساحه يتيم تاق شـبرغان 

 .دريافت اعتراض دونر به اسرع وقت

  

ادامه تماس ها بـااداره تـداركات ملـي در خصـوص نهـايي      

شدن پروسه تداركات وطي مراحل دوحلقه چاه گـاز دار در  

ساحه يتيم تاق شبرغان ونيز ادامه تماس ها بـادونر جهـت   

 .عتراض آنها ميتواند موثر باشدرفع 

  

  

  :نتيجه گيري

  

وبرنامه  معدني كشور وظيفه دارد تا طرح هاوزارت معادن وپتروليم منحيث مسئول درجه اول مديريت منابع 

تنظيم بهتر امور معادن و پتروليم طرح و در چوكات پـلان هـاي صـد    خصوص  را درهاي مشخص ومنسجم 

  .روزه عملي سازد

حكومـت  ت اولويت كاري كه عبارت اند از بخـش هـاي   دوم كاري خويش بالاي هفاين اداره در صد روز  بناء

مـديريت ونظـارت از   عينـك،   جيولوجي، قـراردادمس  سروي دربخش انكشافي ، كارهايداري سكتور معادن

ل قواعـد وطرزالعم ـ  -تـدوين پاليسـي هـا    -طـرح وتعـديل قـانون معـادن     ،تطبيق قـرارداد هـاي معـدنكاري   

اين پـلان هـا    اكثريتميباشند توجه جدي داشته و بر  پروژه هاي نفت وگازو ي تخنيكي ها ،ايجادظرفيتها

از ايـن   فيصـدي انـدك  داخلي وخارجي يك  خاصاما به نسبت بروز و موجوديت مشكلات . فايق آمده است

  .تكميل نگرديده بلكه در حال اجرا ميباشند ها برنامه
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بناجهت رفع چالش هاي موجود نيازمند يكعده امورات همچون تـامين امنيـت، سـاده سـازي پروسـه هـاي       

و يكتعداد موارد ديگـر كـه مسـتقيمĤ بـه ايـن اداره ارتبـاط        يربط، ايجاد همĤهنگي ميان نهادهاي زتداركاتي

سازي چند مورد  نميگيرد ميباشيم كه با رفع مشكلات مطرح شده ميتواند گامهاي موثر را در خصوص نهايي

.ال اجــــــــــــــــرا ميباشــــــــــــــــد بــــــــــــــــرداريمكــــــــــــــــه در حــــــــــــــــ
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.منظم تھيه وترتيب گرديده است بصورت اين بخش در طی يک ايکسل شيت
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